

Tidslinje för upprustningsprojekt – kvarboende hyresgäst

Tidslinjen är generell och därför kan avvikelser förekomma mellan olika projekt. Vi håller dig underrättad under hela processens gång samt informerar dig i god tid om vad som kommer att hända. Du kan också alltid vända dig till våra ombyggnadskoordinatorer med frågor. Deras uppgift är att hjälpa, särskilt dig som behöver extra stöd.

Personligt möte

Vi träffar dig och berättar mer om projektet, t.ex. vilka åtgärder som vi bedömer behöver utföras i fastigheten och vilken nivå av upprustning som är aktuell.

Du får ett preliminärt besked om din nya hyra.


Du får en blankett för godkännande av stambytet att skriva under.



Upprustningen startar

Upprustning och stambyte påbörjas. En försyn sker med representanter från Hüge, byggherren och hyresgästen själv. Normal byggtid är ca 2-3 månader.

De gamla utslitna avlopps- och vattenledningsrören byts ut. Ventilationen justeras. Elanläggningen byts ut och alla eluttag jordas.



Upprustningen klar

Nu är upprustningsprojektet avslutat och du kan använda din lägenhet som vanligt.



Enkät om upprustning

Vi vill gärna veta hur du har upplevt upprustningsprojektet och hur nöjd du är med resultatet.



Två år innan upprustningen startar

Sex månader innan upprustningen startar

Två månader innan upprustningen startar

Ca 2-3 månader efter start av upprustningen

1 mån efter besiktning av din lägenhet

Dags att välja

Du får hem en blankett för val till badrummet. Vilka val som är möjliga beror på den nivå av upprustning som är aktuell.



Förberedelser

Du får information om hur du förbereder dig inför upprustningen och en tidplan.



Besiktning

När projektet är avslutat utförs besiktning av oberoende besiktningsmän. Eventuella besiktningsavvikelser åtgärdas.



Ny hyra

Din nya hyra börjar gälla en månad efter besiktning.



Information om stambytet: huge.se/backgardsvagen

E-post: rotvarby@huge.se

Telefon: 08-502 36010

Områdeskontor: Vårby